

Para tirar esse ecossistema do papel sem que nenhuma das equipes se sinta perdida ou sobrecarregada, o segredo é trabalhar em **fases sequenciais (ciclos)**. Cada fase entrega uma parte funcional do sistema, unindo o esforço da Nutrição e da Informática.

Abaixo está o roteiro passo a passo, estruturado da concepção até a entrega final.

Fase 1: Alinhamento de Escopo e Requisitos (O "Contrato" do Projeto)

Objetivo: Definir exatamente o que o sistema vai fazer para evitar retrabalho.

- **Passo 1.1 (Nutrição):** Mapear as fórmulas oficiais que serão usadas (ex: fórmula de Harris-Benedict ou Mifflin-St Jeor para TMB, tabela TACO para alimentos, e critérios de restrições alimentares).
- **Passo 1.2 (Informática):** Definir o modelo de dados preliminar (quais tabelas existirão no MySQL: Usuários, Alimentos, Consultas, Metas) e escolher o framework visual (ex: Tailwind CSS).
- **Passo 1.3 (Conjunto):** Desenhar os *Wireframes* (rascunhos em papel ou no Figma) de como serão as telas principais do celular e do computador.

Fase 2: O Módulo do Usuário / Paciente (Calculadora e Ferramentas)

Objetivo: Criar a primeira ponta do sistema, focada no consumidor final.

- **Passo 2.1 (Nutrição):** Fornecer a matriz de cálculo de IMC e macros para a TI programar, além de revisar se a lógica matemática está correta no código.
- **Passo 2.2 (Informática):** Desenvolver a **Calculadora Nutricional Inclusiva** (com suporte a leitores de tela e contraste ajustado) em HTML/JS.
- **Passo 2.3 (Informática):** Implementar o banco de dados para salvar o histórico de cálculos do usuário logado.
- **Passo 2.4 (Nutrição & Informática):** Testar juntos se os resultados gerados pela calculadora fazem sentido clínico e se a interface é amigável.

Fase 3: O Módulo de Conteúdo e Inteligência (Rótulos e Listas)

Objetivo: Entregar o catálogo de tradução de rótulos e o gerador de listas de compras.

- **Passo 3.1 (Nutrição):** Criar a base de dados teórica com os principais termos industriais (ex: "maltodextrina = açúcar escondido") e receitas baseadas em restrições alimentares (lactose, glúten, diabetes).

- **Passo 3.2 (Informática):** Programar o sistema de busca e filtragem no site (Catálogo Web de Rótulos e Gerador de Lista) usando PHP/Node.js e MySQL.
- **Passo 3.3 (Conjunto):** Cadastrar os primeiros itens reais na plataforma para popular o banco de dados inicial.

Fase 4: O Módulo do Profissional (Gestão e Agendamento)

Objetivo: Construir a área restrita do nutricionista e a pré-anamnese.

- **Passo 4.1 (Nutrição):** Desenvolver o questionário ideal de **Pré-Anamnese** (perguntas estratégicas sobre rotina, objetivos e histórico de saúde).
- **Passo 4.2 (Informática):** Programar o sistema de agendamento de consultas atrelado ao formulário de pré-anamnese e configurar os níveis de acesso (Diferenciar quem é "Paciente" e quem é "Nutricionista" no banco de dados).
- **Passo 4.3 (Informática):** Criar o **Dashboard do Nutricionista**, permitindo que ele visualize as respostas da pré-anamnese antes da consulta.

Fase 5: Integração, Gamificação e Relatórios (O Fechamento do Ciclo)

Objetivo: Unir tudo em um fluxo contínuo e adicionar os gráficos de monitoramento.

- **Passo 5.1 (Nutrição):** Estabelecer a mecânica do **Diário Alimentar Gamificado** (quais ações do paciente geram pontos/recompensas, como bater a meta de água).
- **Passo 5.2 (Informática):** Programar a interface do diário alimentar, o sistema de pontuação e o painel de gráficos em tempo real para o nutricionista acompanhar o progresso pós-consulta.
- **Passo 5.3 (Conjunto):** Realizar testes de ponta a ponta (*End-to-End*): um integrante simula ser o paciente (agenda consulta, preenche anamnese, calcula macros, bate metas), e o outro simula ser o nutricionista (vê os dados no painel).

Fase 6: Documentação e Escrita dos TCCs

Objetivo: Separar os artefatos de cada curso para as respectivas bancas.

- **Passo 6.1 (Equipe de Nutrição):** Escrever o documento do TCC focado na fundamentação teórica, validação das fórmulas, eficácia da ferramenta na educação alimentar e análise dos resultados clínicos/comportamentais.
- **Passo 6.2 (Equipe de Informática):** Escrever o documento do TCC focado na engenharia de software, modelagem de banco de dados, arquitetura web, testes de usabilidade (UX) e segurança.

- **Passo 6.3 (Conjunto):** Preparar a apresentação conjunta (embora as bancas sejam separadas ou conjuntas, o produto demonstrado será o mesmo ecossistema integrando as duas áreas).

Qual destas fases vocês gostariam de detalhar melhor para começarmos a estruturar agora mesmo?